

Très cher EPR



Novembre 2006, un an de retard (fin des travaux prévue printemps 2009) entraîne 200 millions d'euros de pénalités à la France.

Août 2007, le coût du retard qui s'accumule, se monte à 700 millions d'euros.

Décembre 2008, le coût des travaux estimé à 3 milliards d'euros se rapproche des 5 milliards et pourrait atteindre 8,5 milliards d'euros en 2016...

Janvier 2009, le commanditaire finlandais des travaux demande à ses fournisseurs français 2,4 milliards d'euros d'indemnités pour retard, payée par les contribuables français !

Mars 2014, les travaux ont pris 9 ans de retard, le chantier du fleuron de l'industrie nucléaire française est stoppé, le **dialogue** est rompu entre le fournisseur AREVA et le commanditaire TVO.

On prévoit sa livraison 2020, ce qui porterait le retard de livraison à 15 ans .

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé ce jeudi dans un communiqué qu'elle interdisait à EDF de démarrer l'EPR de Flamanville (Manche) avant que huit soudures n'aient été réparées : livraison prévue fin 2022.

sources : ASN, Le Figaro,

#ACTION #FESSENHEIM #THEEND

DÉNONCER, MONTRER, AGIR DEPUIS LE
DÔME DU RÉACTEUR [HTTP://T](http://T)